



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
LEI DE DIRTRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2016

RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS
SITUAÇÃO ATÉ 30/07/2015

Em atendimento ao Parágrafo único, do art. 45, da Lei Complementar Federal nº101, de 04 de maio de 2000.

AÇÃO	CONTRATO	DESCRIÇÃO	META FÍSICA	META FINANCEIRA INICIAL R\$	META FINANCEIRA EXECUTADA ATÉ 08/15	SALDO META FINANCEIRA
1.002	544/14	Pavimentação - Rua Subtenente Deable - Bairro Fluvíópolis	m2	171.158,67	161.225,27	9.933,40
1.002	343/15	Revitalização da Praça Getulio Vargas		357.035,05	-	357.035,05
1.002	234/14	Galerias para canalização de córregos	m2	255.960,00	127.980,00	127.980,00
1.002	84/15	Pavimentação - Matarazzo II, Vila Edith e Samambaia	m2	5.626.235,34	1.478.476,31	4.147.759,03
1.002	275/15	Pavimentação e Revitalização Trevo Vila Pinheiro e Ruas	m2	561.540,24	0,00	561.540,24
1.002	342/15	Implantação de Praças para Instalação de Academias		136.945,55	-	136.945,55
1.002	210/14	Pavimentação e recuperação de ruas	m2	148.161,38	118.065,52	30.095,86
1.002	81/14	Pavimentação - Bairro Pedrinha	m2	625.861,53	407.946,49	217.915,04
1.004	340/15	Construção Capela Mortuária		333.463,32	0,00	333.463,32
1.010	558/14	Construção de Quadra coberta - Escola Mun. Aristides Soares	und	507.777,40	410.350,08	97.427,32
1.002	55/14	Canalização de Córrego Santa Cecília		536.912,48	0,00	536.912,48
1.010	509/14	Construção e Ampliação Escola Mun. Julio de Mesquita	m2	775.787,64	369.132,99	406.654,65
1.010	460/13	Construção e Ampliação Escola Mun. Maria de Lurdes	m2	1.396.569,49	1.156.906,42	239.663,07
1.010	490/14	Construção de Quadra coberta - Escola Mun. Maria de Lourdes	m2	506.939,98	107.497,47	399.442,51
1.033	200/14	Restauração Casa da Cultura	m2	541.694,94	211.220,33	330.474,61
1.016	115/14	Construção U.B.S. Bairro Rural Lanças	m2	180.730,20	153.367,37	27.362,83
1.013	342/15	Academias da Terceira Idade		136.945,55	0,00	136.945,55
1.016	493/14	Construção U.B.S. Bairro Rural Jangai	m2	70.548,59	33.081,42	37.467,17
1.032	489/14	Construção CRAS Pedrinha	m2	298.320,70	0,00	298.320,70
				13.168.588,05	4.735.249,67	8.433.338,38

Jaguaraiá, 13 de agosto de 2015.

SANDRO PAULO CARNEIRO
Contador - CRC PR-053879/O-1

NARA GISELLE BUENO
Secretária de Planejamento

JOSÉ SLOBODA
Prefeito Municipal